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Ampelbericht 

Projekt  

Projektnummer  Statusdatum  

Auftraggeber  Projektleiter  

Status IST Trend Wesentliche Veränderung(en) 

Termine    

Kosten   

Leistung   

Qualität   
 

Details Plan Ist Bemerkung 

Termine    

Kosten    

Leistung    

Qualität    

Fertigstellung % %  

TOP Risiken  

Bemerkungen  

Entscheidungsbedarf / Änderung Termin 

  

Nächste Aktivitäten Termin 

  

Wesentliche Erkenntnisse Aktuelle Störungen 

  

Neue Risiken Auswirkung Eintritt-% 
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